

Työ- kohde	Hanke	TA 2015 (1000 e)	TS 2015 (1000 e)	Hankkeen selite	Prj-päällikkö	2015												20	
						Jou	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Sy	Lok	Mar	Jou	Tam
1	8 06 08 PUISTORAKENTAMINEN	4 858	4 858																
1.1	Uudet puistot		2 380																
1.1.1	Eteläinen suurpiiri, uudisrakentaminen		80																
1.1.1.1	31.LAUTTASAARI		50																
1.1.1.1.1	Aimo Tukiaisen puisto		50 s															1.1.1.1.1	
+1.1.1.2	Varaus (pienet kohteet, takuut, takuuhoito)		30 m p	Ahonen					11.1.2.2										
1.1.2	Läntinen suurpiiri, uudisrakentaminen		30																
+1.1.2.1	Varaus (pienet kohteet, takuut, takuuhoito)		30 m p	Ahonen					11.1.2.1										
1.1.3	Keskinen suurpiiri, uudisrakentaminen		710																
1.1.3.1	21. HERMANNI		580																
1.1.3.1.1	Hermanninpuisto		580 m p k v	J Sivonen					1.1.3.1.1										
1.1.3.2	23. TOUKOLA		60																
1.1.3.2.1	Toukolan rantapuisto		60 m p k v	J Sivonen					1.1.3.2.1										
+1.1.3.3	Varaus (pienet kohteet, takuut, takuuhoito)		70	Karttunen					1.1.3.3.2										
1.1.4	Pohjoinen suurpiiri, uudisrakentaminen		40																
+1.1.4.1	Varaus (pienet kohteet, takuut, takuuhoito)		40	Karttunen															
1.1.5	Koillinen suurpiiri, uudisrakentaminen		560																
1.1.5.1	36. VIIKKI		380																
1.1.5.1.1	Maarianmaanpuisto		200 m p v	J Sivonen	1.5.1.1														
1.1.5.1.2	Viikinrannan koira-aitaus		160 m p v	J Sivonen	1.5.1.2														
1.1.5.1.3	Viikinojanpuiston koira-aitaus		20 s	J Sivonen	1.5.1.3														
1.1.5.2	38. MALMI		10																
1.1.5.2.1	Sven Grahnin puisto		10 v	J. Sivonen					1.1.5.2.1										
1.1.5.3	40. SUUTARILA		20																
1.1.5.3.1	Böstaksenpuisto		20 s	J: Sivonen															
1.1.5.4	41. SUURMETSÄ		80																
1.1.5.4.1	Alppikylänpuisto		20 m p v	J. Sivonen															
1.1.5.4.2	Kyytimiehenpuisto		60 m p k v	J. Sivonen															
+1.1.5.5	Varaus (pienet kohteet, takuut, takuuhoito)		70	Karttunen					1.1.5.5.3										
1.1.6	Kaakkoinen suurpiiri, uudisrakentaminen		450																
1.1.6.1	42. KULOSAARI		390																
1.1.6.2.1	Kirsikkapuisto ja koira-aitaus		40 s	Holopainen					1.1.6.2.1										
1.1.6.2.2	Sorvaajanpuisto		350 m p v	Holopainen					1.1.6.2.2										
+1.1.6.3	49. LAAJASALO		60																
+1.1.6.4	Varaus (pienet kohteet, takuut, takuuhoito)		60	Tanhuanpää					1.1.6.4.1										
1.1.7	Itäinen suurpiiri & Östersundom, uudisrakentaminen		510																
1.1.7.1	45. VARTIOKYLÄ		130																
1.1.7.1.1	Myllyväenaukio		130 s m t																
1.1.7.2	47. MELLUNKYLÄ		130																
1.1.7.2.1	Kivikonpuisto / reitit ja juoksuhautojen suojaaminen		130 s m t						1.1.7.2.1										

s=suunnittelu, m=maanrakennus, p=päällystys, k=kiveys, v=vihertyö, t=taitorakenteet
* lautakuntakäsittely, aikajanat suunnittelu ja rakentaminen

H. Ström/J. Ahonen, J.Karttunen, A.Tanhuanpää

Helsingin kaupunki, HKR

