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YHTEENVETO

Hankkeen nimi: MUNKSNÄS LÅGSTADIESKOLA, PERUSPARANNUS

Sijainti : Kaupunginosa: 30, Munkkiniemi, Kortteli: 30061, Tontti: 9
osoite: Lokkalantie 9, 00330 Helsinki

Käyttäjä: Opetusvirasto,
ruotsinkielinen ala-asteen koulu, oppilasmäärä 196. Laskennallinen
vähimmäisoppilaskapasiteetti 114 pääkoulussa ja 84
paviljonkirakennuksessa, yhteensä 198 vähimmäisoppilaspaikkaa.
Henkilökuntaa on 28-33.

Hankkeen kuvaus:  Vuonna 1952 valmistunutta rakennusta ei ole aikaisemmin kattavasti
perusparannettu lukuun ottamatta ruokahuollon tiloja. Sen sisä- ja
ulkopinnat, talotekniikka sekä ulkoalueet varusteineen ovat pääosin
elinkaarensa päässä. Ne perusparannetaan tai uusitaan.
Paloturvallisuutta parannetaan ja rakennuksen tilat toteutetaan
esteettömiksi.
Rakennuksen korkean osan vesikatto uusitaan hankesuunnitelmaan
sisältyvänä kiireisenä erillishankkeena v. 2014.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset:
Perusparannus 3 470 brm2, 2 199 htm2, 1 482 hym2

Rakennettava iv-konehuone kasvattaa bruttoalaa 156 brm2

Yhteensä 3 626 brm2, 2 199 htm2, 1 482 hym2

Kustannusarvio 5 300 000 euroa (kustannustasossa 10/2013, THI 154,5,
alv 0%), 1 462 euroa/ brm2 , 2 410 euroa/ htm2.

Investointikustannukset 46 490 euroa / oppilaspaikka
perusparannettavassa rakennuksessa, 26 768 euroa / koko
käyttäjämäärä.

Vuokra-arvio käyttäjähallintokunnalle:
Tuleva vuokra 21,09  €/htm²/kk, 46 377 €/kk, 556 523 €/v perustuen
2 199 htm²:n vuokranmaksupinta-alaan.
Nykyinen vuokra 10,86 €/htm²/kk, 21 579 €/kk, 258 946 €/v perustuen
1 987 htm²:n vuokranmaksupinta-alaan.

Hankkeen toteutusaikataulu:
Hankesuunnittelu 11/2012 – 12/2013
Toteutussuunnittelu 6/2016 – 12/2017
Rakentaminen  6/2018 – 12/2019

Rahoitus: Hankkeelle on talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi
2014 – 2023 varattu 6 000 000 euroa toteutettavaksi vuosina 2018 – 19.

Väistötilatarve: Väistötilat ovat Munkkiniemen alueen koulujen yhteisväistötilat, jotka
sijaitsevat  läheisellä Kivitorpan urheilukentällä. Ei lisävuokraa.

Toteutus- ja ylläpitovastuu:
Kiinteistöviraston tilakeskus
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1 Hankkeen tiedot

Munksnäs lågstadieskola
Osoite: Lokkalantie 9, 00330 Helsinki
Rakennustunnus RATU: 9174
Karttaruutu: F4T3
Koordinaatti: leveysaste 60°11'58.48"P / pituusaste 24°52'49.42"I
Tontin asemakaavan numero on 2294. Rakennus on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Vuonna 1952 valmistuneen rakennuksen perusparannus.

liite 1.1 Suunnittelutyöryhmä

2 Hankkeen tarpeellisuus

Opetusviraston ruotsinkielisen jaoston vuonna 2007 tekemässä koulu- ja oppilaitosverkoston
tarkistamispäätöksessä koulu säilyy opetuskäytössä

Rakennusta ei ole aikaisemmin perusparannettu lukuun ottamatta v. 2005 perusparannettuja
ruokahuollon tiloja ja v. 2011 uusittua liikuntasalisiiven vesikattoa.

Toiminnalliset perustelut:
Tiloissa on toiminnallisia sekä turvallisuuteen, akustiikkaan, äänieristykseen ja esteettömyyteen
liittyviä puutteita.
Koulu toimii tilapäismajoituskouluna.

Tekniset ja taloudelliset perustelut:
Rakenteet, pinnat ja talotekniset järjestelmät ovat pääosin elinkaarensa päässä.

liite 2.1 Käyttäjän laatima toiminnallinen tarvekuvaus

3 Laajuus ja laatu, toimenpiteet korjauksessa

Hankkeen perusparannettava bruttoala on 3 470 brm2, huoneistoala 2 199 htm2 ja hyötyala 1 482
hym2 . Lisäksi hankkeessa rakennetaan ullakolle ilmanvaihtokonehuone, joka kasvattaa bruttoalaa
156 brm2.

Laatutaso: Normaali rakennuksen rakennustaiteelliset, kaupunkikuvalliset ja historialliset arvot
sekä säilyneisyyden huomioiden.

Toiminnalliset parannukset:
Hallinnon, oppilashuollon ja henkilökunnan tiloja parannetaan ja uusitaan. Luokkatiloja
perusparannetaan, osa varustetaan monikäyttöisiksi. Liikuntasali, näyttämötekniikka ja salin puku-
ja pesutilat perusparannetaan.
Koulun tilat rakennetaan esteettömiksi, rakennus varustetaan hissillä.
Piha ja pihan aitaus perusparannetaan. Tehdään pelastusreitin tarvitsemat muutokset.

Tekniset parannukset:
Ilmanvaihtoa parannetaan, tehdään uusia ilmanvaihtokonehuoneita kellarikerroksen varastotiloihin
ja ullakolle, ja ilmanvaihtokoneet varustetaan lämmön talteenotolla. Akustiikkaa ja äänieristystä
parannetaan. Paloturvallisuutta parannetaan kunnostamalla ulkoportaat ja varatiet,
poistumistietikkaita lisätään, porrasaulaan lisätään savuverho ja savunpoistoikkunat. Julkisivut ja
ikkunat kunnostetaan tai uusitaan.
Korkean osan vesikatto uusitaan hankkeeseen kuuluvana erillistyönä v. 2014.
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liite 3.1 Tilaohjelma
liite 3.2 Tekniset järjestelmät ja toimenpiteet yleisesti
liite 3.3 Viitekaaviot

4 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Helsinkiläisiä koulurakennuksia 1880-1980 arvoluokituksessa Munksnäs Lågstadieskola on
arvotettu luokkaan 1 (Hgin KSV:n  julkaisuja 2004:12)

5 Hankkeen ympäristötavoitteet

Hanke toteutetaan Helsingin kaupungin palvelurakennusten suunnittelualakohtaisten
matalaenergiaohjeiden mukaisesti. Hankkeessa pyritään noudattamaan matalaenergia- ja
energiatehokkaita ratkaisuja olemassa olevan, yli 50 vuoden ikäisen rakennuksen rajoitukset
huomioiden.
Kohteesta on laadittu energiatodistus.

6 Vaikutusten arviointi

Hankkeesta on tehty riskikartoitus, työturvallisuuteen vaikuttavat suunnittelussa huomioitavat
kohteen erityispiirteet on arvioitu.

Terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia parannuksia:
Ilmanvaihdon perusparannus, akustiset parannukset, palo- ja käyttöturvallisuuteen liittyvät
parannukset.

7 Hankkeen toteutustapa

Toteutus ja ylläpitovastuu on kiinteistöviraston tilakeskuksella. Hanke toteutetaan yhdessä
vaiheessa.

8 Väistötilat

Väistötilat ovat alueen koulukorjausten yhteisväistötilat, jotka sijaitsevat Kivitorpan kentällä.
Pihalla oleva siirrettävä viipalerakennus on poissa opetustoiminnasta rakennustyön ajan.
Ruokailu tapahtuu Munkkiniemen ala-asteen tiloissa. Liikuntasali sekä teknisen työn ja tekstiilityön
opetustilat sijaitsevat muissa kouluissa. Iltapäiväkerho toimii väistötiloissa.

9 Hankkeen aikataulu

Hankesuunnittelu 11/2012 – 1/2014
Toteutussuunnittelu 6/2016 –12/2017
Rakentaminen 6/2018 – 12/2019, yhdessä vaiheessa
Korkean osan vesikaton rakentaminen toteutetaan vuonna 2014.
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10 Kustannusarvio, vuokra ja käyttötalous

Hankkeen enimmäishinta 5 300 000 euroa, alv 0 % ja 6 572 000 euroa, alv 24 %.
Kustannukset bruttoalaa kohden 1 462 euroa / brm2, alv 0%.
Kustannukset huoneistoalaa kohden 2 410 euroa / htm2, alv 0%.
Kustannukset asiakaspaikkaa kohden 46 490 euroa / oppilaspaikka perusparannettavassa
rakennuksessa.

Tuleva vuokra 21,09  €/htm²/kk (pääomavuokra 17,29 €, ylläpitovuokra 3,80 €), 46 377 €/kk,
556 523 €/v perustuen 2 199 htm²:n vuokranmaksupinta-alaan.
Nykyinen vuokra 10,86 €/htm²/kk, 21 579 €/kk, 258 946 €/v perustuen 1 987 htm²:n
vuokranmaksupinta-alaan. Hankesuunnitteluvaiheen mittauksissa on osoittautunut, että todellinen
vuokranmaksun perusteena oleva pinta-ala on edellä mainittua suurempi, yhteensä 2 251 htm².

Väistötiloista ei aiheudu lisävuokraa.
Toiminnan käynnistämiskustannukset, (kalusteet ja välineet) ovat 200 000 e (ALV 0%).
Muuttokustannukset ovat noin 47 000 e.
Siivouskustannukset 6/2018 – 12 / 2019 ovat noin 3000 e.
Ruokailu tapahtuu Munkkiniemen ala-asteen perusparannetuissa ruokalatiloissa, josta johtuen
palvelusta ei synny lisäkustannuksia.

11 Rahoitussuunnitelma

Hankkeelle on talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2014 – 2023
varattu 6 000 000 euroa määrärahaa seuraavasti:
v. 2014        50 000 euroa
v. 2015        50 000 euroa
v. 2016        90 000 euroa
v. 2017      100 000 euroa
v. 2018   1 300 000 euroa
v. 2019   4 400 000 euroa
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Tilaaja/rakennuttaja
Tilakeskus
PL 2213 projektiarkkitehti p. 09 310 86353, 050 4013 110
00099 Helsingin kaupunki Heli Marstio heli.marstio@hel.fi

tekninen isännöitsijä p. 09 310 43314, 050 590 1216
Kane Perkiö kane.perkio@hel.fi

tekninen asiantuntija p. 09 310 31803, 040 840 0536
Jari Pere jari.pere@hel.fi

sähkörakennuttaja p. 09 310 86865, 050 320 3902
Kari Niittymäki kari.niitymaki@hel.fi

LVIA-rakennuttaja p. 09 310 43374, 050 050 1923
Svetlana Hyvärinen svetlana.hyvarinen@hel.fi

Käyttäjä
Opetusvirasto projektiarkkitehti p. 09 310 79657. 040 779 9579
PL 3000 Mauno Kemppi mauno.kemppi@hel.fi
00099 Helsingin kaupunki projektiarkkitehti p. 09 310 79657, 050 401 3119

Eeva Jalovaara eeva.jalovaara@hel.fi

Munksnäs lågstadieskola
PL 3065 yhteyshenkilö 09 310 86677, 050 592 5656
00099 Helsingin kaupunki Malin Besser malin.besser@edu.hel.fi
Locklaisvägen 9, 00330 Hki

Alueen joht. rehtori 09 310 80952, 040 336 0495
Mia Förars-Pöytäniemi mia.forars-poytaniemi@edu.hel.fi

Palmia
Lokkalantie 9 kouluisäntä p. 09 310 72605, 050 401 3751
00330 Helsinki Timo Hentinen timo.hentinen@palmia.fi

Arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehtitoimisto Hormia Oy p. 09 485 521, 050 595 6608
Kadetintie 12 Mikko Hormia mikko.hormia@arkhormia.fi
00330 Helsinki

Rakennesuunnittelu
HKR-ARK / ATE p. 040 334 1264
PL 1530 Raimo Yläoutinen raimo.ylaoutinen@hel.fi
00099 Helsingin kaupunki
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LVI-suunnittelu
Wise Group Finland Oy p. 0400 915 035
Sinikalliontie 5 Vesa Jermilä vesa.jermila@wisegroup.fi
02630 Espoo

Sähkösuunnittelu
AIRIX Talotekniikka Oy p. 010 241 4259 ; 050 338 9215
Itätuulentie 1 Hannu Veijalainen hannu.veijalainen@airix.fi
02100 Espoo

Palokonsultti
L2-Paloturvallisuus Oy Juho Pussinen p. 040 528 5997
Arkadiankatu 6 C juho.pussinen@L2.fi
00100 Helsinki

Akustiikkasuunnittelu
Akukon Oy Tarja Lahti 050 361 1420

tarja.lahti@akukon.fi
Jukka Ahonen 044 333 0233

jukka.ahonen@akukon.fi

Mittaukset
Tietoa Finland Oy Marko Rajala p. 040 556 6654

marko.rajala@tietoa.fi
Jaakko Hauru p. 046 878 3495

jaakko.hauru@tietoa.fi
Kuntotutkimukset
WSP Finland Oy Jani Hietakangas p. 207 864 565
Pinninkatu 45 A jani.hietakangas@wspgroup.fi
33100 Tampere

Hormitutkimus
Tuloilma.com Helsinki Oy Henri Turunen 020 761 3890

info@tuloilma.com
Pihasuunnittelu
Arkkitehtitoimisto Hormia Oy Mikko Hormia

Helsingin kaupunginmuseo Mikko Lindqvist mikko.lindqvist@hel.fi

Rakennuskonservaattori Tiina Sonninen 0400 482 977
t.sonninen@konservointisonninen.fi
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MUNKSNÄS LÅGSTADIESKOLA, PERUSPARANNUS 
HANKESUUNNITELMA / Käyttäjän laatima toiminnallinen tarvekuvaus LIITE 2.1   
 
 
HELSINGIN KAUPUNKI  
OPETUSVIRASTO 
Hallinto- ja kehittämiskeskus 
Tila- ja hankintapalvelut 
Mauno Kemppi / MKe      
      22.12.2012 
 

 
 
Munksnäs lågstadieskola 
Perusparannus 
 
Toiminnallinen tarveselvitys hankesuunnittelua varten 
 

 Perustiedot  
 
 Munksnäs lågstadieskola  
 Lokkalantie 9 
 00330 Helsinki 

PL 
00099 Helsingin kaupunki 

 
Munkkiniemi  30. kaupunginosa, kortteli 30061, tontti 9 . 

 Rakennuksen laajuus on 2780  brm²,  htm²,  1410 hym². 
 

Munksnäs lågstadieskola  toimii vuonna 1952  valmistuneessa  
koulurakennuksessa osoitteessa Luokkalantie 9  ja se on 
Kaupunkisuunnitteluviraston Helsingin koulurakennusten 
suojelutarvetta selvittävässä Opintiellä-julkaisussa luokiteltu 
korkeimpaan luokkaan 1. Koulun pihaan on sijoitettu lisäksi siirrettävä 
viipalerakennus, joka on opetuskäytössä. 
 
Koulussa annetaan ruotsinkielistä perusopetusta luokka-asteilla 1-6. 
Koulurakennuksen kapasiteetti on 114 vähimmäisoppilaspaikkaa,  
Pihalla olevan viipalerakennuksen (4 opetustilaa) kapasiteetti 84 
vähimmäisoppilaspaikkaa.  
 
Koulussa toimii (pääkoulun pohjakerroksessa) ruotsinkielinen esikoulu  
(tällä hetkellä 24 lasta) ja iltapäiväkerho (pohjakerros). 
 

  Liikuntasalissa on iltakäyttöä. 
 

Päätökset 
 

Opetusviraston ruotsinkielisen jaoston vuonna 2007 tekemässä koulu- 
ja oppilaitosverkoston tarkistamispäätöksessä koulu säilyy 
opetuskäytössä. 
 



 

 
 

2 
Käyttäjät  
 

  Vuosiluokat 1-6  
 Oppilasmäärä 172, esikoulu 24  

Opettajat 15-20 
Esikoulun henkilökunta 3 
Muu henkilökunta:  
- rehtori 2 (toisen työpiste Munksnäs högstadieskolan tiloissa) 
- koulusihteeri  (3 pv/vko) 
- kouluisäntä 1 
oppilashuolto:  
- terveydenhoitaja 2,5 pv/vko   
- lääkäri (tarpeen mukaan)  
- psykologi 3 pv/vko 
- kouluavustajat  5 
- keittiöhenkilökunta 2 

 - siivoushenkilökunta 1 
Toiminta 
 

Opetustyön lisäksi koulussa toimii iltapäiväkerho.   
 Iltakäyttöä 4 iltaa/vko. 
Koulu toimii tilapäismajoituskouluna. 

 
Tilat ja varustus 
 

 Opettajien ja hallinnon  tilat: 
 

- rehtorilla ja koulusihteerillä tällä hetkellä yhteinen työtila. Molemmat   
  tarvitsevat omat työhuoneet. Rehtorin huoneessa tulee olla hyvä  
 äänieristys.  
-hallinnon työhuoneista tulee järjestää toinen pakotie 
-opettajien työtiloihin toivotaan puhelinkoppia (hyvä äänieristys) 
-opettajien wc-tilat: tällä hetkellä 2 wc-tilaa, sekakäyttö. Tilat sijaitsevat    
 rehtorin aulan yhteydessä 
-neuvottelutila puuttuu 
-kiinto- ja irtokalusteiden kunto tarkistetaan 
-arkisto/lomakevarasto ei sijaitse hallinnon tilojen yhteydessä. 
-kaikissa työhuoneissa tulisi olla avattava tuuletusikkuna 

 
Oppilashuoltotilat:  
 

-terveydenhoitajan, lääkärin ja psykologin tilat ovat tällä hetkellä   
hajallaan eri kerroksissa. Oppilashuollon tilat  tulisi mahdollisuuksien  
mukaan sijoittaa lähelle toisiaan. Toinen pakotie ja hyvä ääneneristys  
oppilashuollon tiloihin. Neuvotteluhuoneen sijainnista  
oppilashuoltotilojen läheisyydessä on etua. 

 
Aulatilat / käytävät  

 
 -valaistus auloissa ja käytävillä uusittu 1997 remontissa. Akustiikka  

 tarkistetaan perusparannuksen yhteydessä. Käytävän kaapit siirretään  
 luokkiin/varastoihin. Naulakoiden ja kiinnityspintojen/kiinnityslistojen  
 (osa uusittu 1997 remontissa) kunto ja riittävyys tarkistetaan. 



 

 
 

3 
   

Opetustilat  
- väliovi joidenkin opetustilojen väliin parantamaan tilojen  
 monikäyttöisyyttä. 
-luokkien kiinteiden kalusteiden ja varusteiden kunto ja toimivuus  
 tarkistetaan 
- vesipiste ja sälekaihtimet/pimennysverhot kaikissa opetustiloissa 
-valaistus, akustiikka, ääneneristys tarkistetaan perusparannuksen  
 yhteydessä 
-tällä hetkellä ei ole kirjastoa, sen sijainti tulisi miettiä mahdollisuuksien  
 mukaan atk-opetustilan yhteyteen 
-musiikin opetustilan sijainti, ääneneritys ja akustiikka tulisi tarkistaa 
 -teknisen työn ja tekstiilityön opetustilat sijaitsevat muissa kouluissa 
 

Liikuntasali / juhlasali 
 

 -liikunnan opettajien puku- ja pesutilat ovat huonokuntoiset 
-laitteet ja varusteet tarkistetaan 
-varastojen (liikuntavälineiden, tuolien ja näyttämövarusteiden)   
 riittävyys ja säilytyskalusteet tarkistetaan 

 -juhlasalin pimennysverhot puuttuvat 
 -laitteiden ja katkaisijoiden suojaukset puuttuvat 
 -näyttämötekniikka uusitaan 
 -esirippu ja näyttämöverhot uusitaan 
 -tuolivaunujen toimivuus tarkastetaan 

 
Keittiö ja ruokailutila 

 
-keittiö on perusparannettu 2005 
-ruokasali on pienehkö 
-ruokasalin äänenvaimennus tarkistetaan  
-kiinnityspinnan/listojen riittävyys tarkistetaan  
 

WC-tilat       
-oppilaiden wc-tilojen riittävyys tarkistetaan 
-henkilökunnan sos. tilojen ja wc-tilojen riittävyys tarkistetaan.   
 Henkilökunnalla omat puku- ja pesutilat miehille ja naisille.  
 Henkilökunnalle ja opettajille yhteinen taukotila. 

 
Siivoustoimen tilat 
 
 -siivouskomerot mahdollisuuksien mukaan joka kerrokseen. 

-siivouskeskus/varasto  sijoitetaan helpon jakeluliikenteen ja hissin  
 läheisyyteen. 
- moppipesukone sijoitetaan siivouskeskukseen 

 
Erikoisluokat  
 

-suunnitellaan monikäyttöisiksi siten, että niitä voidaan käyttää  
 tarvittaessa kotiluokkana. 

 



 

 
 

4 
Iltapäiväkerho 
 

-iltapäiväkerhon tila suunnitellaan sellaiseksi, että sitä voidaan käyttää  
 myös opetukseen, riittävästi kaappitilaa säilytykseen 

 
 

Piha   
  
 - pihan pinnat, leikkivälineet, turva-alustat ja valaistus tarkistetaan  
 -saatto- ja huoltoliikenteen reittien turvallisuus tarkistetaan 
 - istutukset, pihan parkkipaikat ja toiminnat pihalle tarkistetaan 
 -esikoululaiset tarvitsevat aidatun pihan 
 -jätekatoksen kunto ja riittävyys tarkistetaan 

 
 Oppilaiden osallistuminen perusparannuksen suunnitteluun 
 

-oppilaita osallistetaan pihan ja iltapäivätoiminnan tilojen suunnittelussa  
 hankkeen eri vaiheissa 

 
 Turvallisuus 
 
  -kuulutusjärjestelmä uusittu 2010 
  -kulunvalvontaa ei ole, sellainen tarvitaan 
  -rikosilmoitusjärjestelmän kunto ja riittävyys tarkistetaan 

- kameravalvonta on käytössä, riittävyys tarkistetaan 
-INFO-TV-järjestelmä on aulassa (1 piste) 
-lukitus päivitetty lähivuosina 

 
Esteettömyys 
  

-tilojen esteettömyys kartoitetaan  
-rakennetaan hissi  
-lisätään induktiosilmukka kouluisännän palvelupisteen ympärille ja 
yhteen isoon opetustilaan. Tarkistetaan, että juhlasalissa on 
induktiosilmukka ja siihen tarvittava laitteisto. 
-opasteet sisällä ja ulkona päivitetään tarpeen mukaan 

 
Tekniikka 
 

 -perusparannuksen lähtökohta on rakennuksen putkistojen  
   ja sisäilman heikko laatu (painovoimainen iv) osassa rakennusta ja   
   lämpötilaongelmat  (ikkunat huonokuntoiset) 

-valaistuksen taso tarkistetaan 
-putkistojen kunto tarkistetaan 

 
 Muuta 
 Koulurakennus edustaa arkkitehtuuriltaan aikansa parhaimmistoa. Se 

on edelleen toimiva ja käyttäjät ovat pitäneet sen poikkeuksellisen 
hyväkuntoisena ja siistinä. Tehtävissä muutoksissa tulee huomioida 
rakennuksen arkkitehtuuri ja hyvin säilynyt ilme. 
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PERUSPARANNUS
MUNKSNÄS LÅGSTADIESKOLA /

25.11.2013

LUONNOS
LOKKALANTIE 9 A / 00330 HELSINKI

KITEHTITOIMISTO   H O R M I A   O YARK
Kadetintie 12/ 00330 Helsinki/ p. 09-48 55 21/ f. 09-48 66 03

ARK

Huoneluettelo - luonnos
Vyöhykkeen

tunnus
1 , HALLINTOTILAT

2 , OPETUSTILAT

5 , RUOKAILUTILAT

6 , MUUT TILAT

Vyöhykkeen nimi

KAN.
KIS
OPET
PSYK.
REHT.
TERV.H.
WC

LIIK
NÄY
OPE PUK
OT
OT 2
OT 3
OT 3/ MUS
OT 3/KUV
OT/ ESIK.
OT/ ILTAPK.
PU-PE
VVV

KEIT+APUT
RUOK

ATK
H.SOS
ODOTUS
OPV /INV WC
SIIV.KESK
SK
UVVAR
VAR
WC

Laskettu ala

11,98
6,27
58,27
18,81
19,47
34,45
6,19

204,14
42,79
18,35
19,81
29,63
227,37
86,58
73,08
107,31
110,34
80,80
14,39

22,46
74,83

1,10
18,27
17,73
8,30
13,97
10,72
7,21
108,69
29,09
1 482,40 m2

Määrä

1
1
1
1
1
1
2

1
1
2
1
1
4
1
1
2
1
2
1

1
1

1
2
1
1
1
4
1
14
12
65

Huoneluettelo - luonnos/ ei hym2
Vyöhykkeen

tunnus
8 , HYÖTYALAN ULKOP. TILAT

Vyöhykkeen nimi

ET
IVKH
KÄY
LJH/ IVKH
PUTKIKANAVA
SÄH PK
SÄH.
TK

Laskettu ala

11,06
132,88
642,63
34,64
76,58
8,81
1,37
3,38
911,35 m2

Määrä

1
4
8
1
3
1
1
2
21

Huoneluettelo - nykytilanne
Vyöhykkeen

tunnus
1 , HALLINTOTILAT

2 , OPETUSTILAT

5 , RUOKAILUTILAT

6 , MUUT TILAT

Vyöhykkeen nimi

KAN.
KIS
OPET
REHT.
TER PSYK
WC

ATK
ESIK./OT
ILTAPK./OT
KUV/FKE
LIIK
NÄY
OPE PUK
OT
PU-PE
VVV

KEIT+APUT
RUOK

ATK
OPV
SK
UVVAR
VAR
WC

Laskettu ala

19,53
4,91
59,08
23,89
19,33
4,26

29,63
173,01
110,35
87,08
206,60
43,26
18,35
331,29
101,92
14,39

22,46
74,82

1,10
23,63
8,02
7,21
174,30
29,10
1 587,52 m2

Määrä

1
1
1
1
1
2

1
2
1
1
1
1
2
6
2
1

1
1

1
2
3
1
16
11
61

Huoneluettelo - nykytilanne/ ei hym
Vyöhykkeen

tunnus
8 , HYÖTYALAN ULKOP. TILAT

Vyöhykkeen nimi

ET
KÄY
LJH
PUTKIKANAVA
SÄH PK
SÄH.
TK

Laskettu ala

9,34
590,55
34,64
79,04
8,81
1,37
5,17
728,92 m2

Määrä

1
7
1
2
1
1
3
16

Lu
on

no
s

Lu
on

no
s/

 e
i h

ym
2

Ny
ky

til
an

ne
Ny

ky
til

an
ne
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ei

 h
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SIIV.KESK
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18,81
19,47
34,45
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42,79
18,35
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OPV
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29,63
173,01
110,35
87,08
206,60
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18,35
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101,92
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1,10
23,63
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Lämmitysjärj. 	   	   	   	   	   	   	  
Lämmönjakokeskus 	   X	   	   	   	   	   	  
Lämmityspatterit 	   X	   	   	   	   	   	  
Lattialämmitys 	   	   	   	   	   	   X	  
Lämmöntalt.ottojärj. 	   X	   	   	   	   	   	  
Vesimäärän mittaus 	   X	   	   	   	   	   	  
Vuodonilmaisimet 	   X	   	   	   	   	   	  
Käyttövesijohdot 	   	   	   	   	   	   	  
Viemärijohdot 	   	   	   	   	   	   	  
Liittymät (vesi,viem.) 	   X	   	   	   	   	   	  
Sadevesiviemärit 	   	   	  	   	   X	   	   	  
Ilmanvaihtojärjest. 	   	   	   	   	   	   	  
Ilmastointikoneet 	   X	   	   	   	   	   	  
IV-kanavistot 	   X	   	   	   	   	   	  
IV-päätelaitteet 	   X	   	   	   	   	   	  
Kylmätekniset järj. 	   X	   	   	   	   	   	  
IV:n jäähdytysjärj. 	   	   	   	   	   	   X	  
Jäähdytyslaitteet 	   	   	   	   	   	   X	  
Paineilmaputkisto 	   	   	   	   	   	   X	  
Sairaalakaasuverk. 	   	   	   	   	   	   X	  
Puhdasvesilaitteistot 	   	   	   	   	   	   X	  
Purunpoisto 	   	   	   	   	   	   X	  
Palonsammutusjärj 	   	   	   	   	   	   	  
Rak.ain.IV-hormit 	   	   	   X	  a)	   	   	   	  
Rakennusautom. 	   X	   	   	   	   	   	  
Muu järjestelmä 	   	   	   	   	   	   	  
 

a) Korvataan kokonaisuudessaan peltikanavilla 
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Asennus- ja 
apujärjestelmät 

	   	   	   	   	   	   	  

Kaapelihyllyjärjest. 	   X	   	   	   	   	   	  
Johtokanavajärjest. 	   X	   	   	   	   	   	  
Lattiakanavajärjest. 	   	   	   	   	   	   X	  
Läpiviennit 	   X	   	   	   	   	   	  
Esitystekn. apujärj. 	   X	   	   	   	   	   	  
Sähkönjakelu- 
järjestelmä 

	   	   	   	   	   	   	  

Sähköliittymä 	   	   	   	   X	   	   	  
Sähkön tuotantojärj. 
ja -laitteistot 

	   	   	   	   	   	   X	  

Keskijännitejakelujärj 	   	   	   	   	   	   X	  
Muuntajat 	   	   	   	   	   	   X	  
Laitteiden ja 
laitteistojen 
sähköistys 

	   	   	   	   	   	   	  

Kiinteistön laitteiden 
ja laitteistojen 
sähköistys 

	   	   X	   	   	   	   	  

LVI-laitteiden ja –
laitteistojen 
sähköistys 

	   X	   	   	   	   	   	  

Käyttäjän laitteiden 
ja laitteistojen 
sähköistys 

	   	   X	   	   	   	   	  

Sähköliitäntäjärjest 	   	   	   	   	   	   	  
Pistorasiat 	   X	   	   	   	   	   	  
Kosketinkiskojärj. 	   	   	   	   	   	   X	  
Autolämm.pistorasiat 	   	   	   	   	   	   X	  
Liitin- ja johtosarjajärj 	   	   	   	   	   	   X	  
Valaistusjärjest. 	   	   	   	   	   	   	  
Sisävalaistusjärj. 	   X	   	   	   	   	   	  
Ulkovalaistusjärj. 	   	   X	   	   	   	   	  
Aluevalaistusjärj. 	   	   	   	   	   	   X	  
Julkisivuvalaistusjärj. 	   	   	   X	   	   	   	  
Mainosvalaistusjärj. 	   	   	   	   	   	   X	  
Esitysvalaistusjärj. 	   	   	   	   	   	   X	  
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Rakennuksen 
sähkölämmitys- 
järjestelmä 

	   	   	   	   	   	   	  

Lattialämmitykset 	   	   	   	   	   	   X	  
Sähkölämm.ikkunat 	   	   	   	   	   	   X	  
Putkist. saattolämm. 	   	   	   X	   	   	   	  
Alueiden sulanapidot 	   	   	   	   	   	   X	  
Varavoimajärjest. 	   	   	   	   	   	   X	  
UPS-järjestelmä 	   	   	   	   	   	   X	  
Turvavalaistusjärj 	   	   	   	   	   	   	  
Poistumistievalaistus 	   X	   	   	   	   	   	  
Varavalaistusjärj. 	   	   	   	   	   	   X	  
Hätävalaistusjärj. 	   	   	   	   	   	   X	  
Ukkossuojausjärj. 	   	   	   	   	   	   X	  
Häiriötön 
potentiaalintasaus- 
järjestelmä 

	   	   	   	   	   	   	  
X	  

Tietotekniset järj. 	   	   	   	   	   	   	  
Antennijärjestelmä 	   X	   	   	   	   	   	  
Äänentoisto- ja 
kuulutusjärjestelmä 

	   X	   	   	   	   	   	  

Yleiskaapelointijärj. 	   X	   	   	   	   	   	  
Puhelinjärjestelmä 	   X	   	   	   	   	   	  
Ovipuhelinjärjest. 	   X	   	   	   	   	   	  
Lähiverkkojärjest. 	   X	   	   	   	   	   	  
Tilakohtaiset kuva- 
ja äänijärjestelmät 

	   	   	   	   	   	   	  

AV-järjestelmä 	   X	   	   	   	   	   	  
Kuvanesitysjärj. 	   X	   	   	   	   	   	  
Esitysäänentoistojärj 	   X	   	   	   	   	   	  
Kuulolaitejärj. 	   X	   	   	   	   	   	  
Konferenssijärj. 	   	   	   	   	   	   X	  
Videoneuv.järj. 	   	   	   	   	   	   X	  
Merkinanto- ja 
kutsujärjestelmät 

	   	   	   	   	   	   	  

Varattuvalojärj. 	   X	   	   	   	   	   	  
Sisäänpyyntöjärj. 	   X	   	   	   	   	   	  
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Avunpyyntöjärj. 	   	   	   	   	   	   X	  
Kutsujärjestelmä 	   	   	   	   	   	   X	  
Vuoronumerojärj. 	   	   	   	   	   	   X	  
Tiedotus- ja 
näyttöjärjestelmät 

	   	   	   	   	   	   	  

Ajannäyttöjärjest. 	   X	   	   	   	   	   	  
Informaatiopalv.järj. 	   	   	   	   	   	   X	  
Opastevalojärj. 	   	   	   	   	   	   X	  
Säätilannäyttöjärj. 	   	   	   	   	   	   X	  
Ajanotto- ja 
tulospalvelujärj. 

	   	   	   	   	   	   X	  

Tilaturvallisuusjärj. 	   	   	   	   	   	   	  
Sähkölukitusjärj. 	   X	   	   	   	   	   	  
Kulunvalvontajärj. 	   X	   	   	   	   	   	  
Kameravalvontajärj. 	   X	   	   	   	   	   	  
Murtoilmaisujärj. 	   X	   	   	   	   	   	  
Ryöstöilmaisujärj. 	   X	   	   	   	   	   	  
Henkilöturvallisuus- 
järjestelmä 

	   	   	   	   	   	   X	  

Paikannusjärjestelm 	   	   	   	   	   	   X	  
Paloturvallisuus- 
järjestelmät 

	   	   	   	   	   	   	  

Paloilmoitinjärjestelm 	   	   	   	   	   	   X	  
Palovaroitinjärjest. 	   X	   	   	   	   	   	  
Palopeltien ohjaus- 
ja valvontajärjest. 

	   	   	   X	   	   	   	  

Savusulku- 
järjestelmä 

	   	   	   X	   	   	   	  

Palo-ovien ohjaus- ja 
valvontajärjestelmä 

	   X	   	   	   	   	   	  

Poistumishälytys- ja 
turvakuulutus- 
järjestelmä 

	   	  
X	  

	   	   	   	   	  

Viranomais- 
järjestelmät 

	   	   	   	   	   	   	  

Viranomaisviesti- 
järjestelmä 

	   	   	   	   	   	   X	  

Väestönsuojelu- 
hälyttimet 

	   	   	   	   	   	   X	  
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Automaatio- ja 
mittausjärjestelmät 

	   	   	   	   	   	   	  

Rakennusautomaati
ojärjestelmä 

	   X	   	   	   	   	   	  

Tuotannon 
automaatiojärjest. 

	   	   	   	   	   	   	  

Käyttöveden 
mittausjärjestelmä 

	   X	   	   	   	   	   	  

Sähköenergian 
mittausjärjestelmä 

	   	   	   	   	   	   	  

Lämmön 
mittausjärjestelmä 

	   X	   	   	   	   	   	  

Muu järjestelmä 	   	   	   	   	   	   	  
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Katto 	   	   X	   	   	   	   	  
Vesikourut 	   	   X	   	   	   	   	  
Rännit 	   X	   	   	   	   	   	  
Julkisivu 	   	   X	   	   	   	   	  
Vesipellit 	   	   X	   	   	   	   	  
Ulkoseinät, ulkopinta 	   	   X	   	   	   	   	  
Sokkeli 	   	   X	   	   	   	   	  
Perustukset 	   	   	   	   	   	   	  
Ikkunat 	   	   X	   	   X	   	   	  
Ulko-ovet 	   	   X	   	   X	   	   	  
Säleiköt, piiput, 
hormit 

	   	   X	   	   X	   	   	  

Pihakansi 	   	   	   	   	   	   	  
Salaojat 	   	   X	   	   	   	   	  
Kipsikoristeet 	   	   	   	   	   	   	  
Lipputanko/tangot 	   X	   	   	   	   	   	  
Portti 	   	   X	   	   X	   	   	  
Aita 	   	   X	   	   X	   	   	  
Katokset 	   	   X	   	   X	   	   	  
Jätekatos 	   	   	   	   	   	   X	  
Muu rakennusosa 	   	   	   	   	   	   	  
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Kantava rakenne 	   	   X	   	   	   	   	  
Lämpöeristys 	   	   X	   	   	   	   	  
Alapohja 	   	   X	   	   	   	   	  
Välipohjat 	   	   X	   	   	   	   	  
Yläpohja 	   	   X1	   	   	   	   	  
Vesikattorakenteet 	   	   	   	   X1	   	   	  
Ulkoseinät, sisäpinta 	   	   X	   	   	   	   	  
Väliseinät 	   	   X	   	   X	   	   	  
Alakatot 	   	   X	   	   X	   	   	  
Väliovet 	   	   X	   	   X	   	   	  
Palo-ovet 	   	   X	   	   X	   	   	  
Lattiat 	   	   X	   	   X	   	   	  
Kiintokalusteet 	   	   X	   	   X	   	   	  
Muu rakennusosa 	   	   	   	   	   	   	  
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Luokkasiiven tiilikate uusitaan, suunnitelmien mukaan, alkuperäisen tapaisilla poltetuilla savikattoiileillä 
2013-2014. Vesikattotyö on jouduttu käynnistämään hankesuunnitelmaan sisältyvänä kiireisenä 
erillishankkeena. 
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a/ päivitetty IV-konehuoneen rakenteet rak.suun mukaisiksi 30.12.2013
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16.7 + korot mittausten mukaan N 2000 järjestelmässä (N 2000
= NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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a/ päivitetty IV-konehuoneen rakenteet rak.suun mukaisiksi 30.12.2013
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16.8-a + korot mittausten mukaan N 2000 järjestelmässä (N 2000
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a/ päivitetty IV-konehuoneen rakenteet rak.suun mukaisiksi 30.12.2013
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+ korot mittausten mukaan N 2000 järjestelmässä (N 2000
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JULKISIVUT OVAT VIITTEELISET,
NIITÄ JA EI OLE MITATTU

11 JULK etelään 1:200

16.11 + korot mittausten mukaan N 2000 järjestelmässä (N 2000
= NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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NIITÄ JA EI OLE MITATTU
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16.12 + korot mittausten mukaan N 2000 järjestelmässä (N 2000
= NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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JULKISIVUT OVAT VIITTEELISET,
NIITÄ JA EI OLE MITATTU

13 JULK pohjoiseen 1:200

16.13 + korot mittausten mukaan N 2000 järjestelmässä (N 2000
= NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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JULKISIVUT OVAT VIITTEELISET,
NIITÄ JA EI OLE MITATTU
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14 JULK itään 1:200

16.14 + korot mittausten mukaan N 2000 järjestelmässä (N 2000
= NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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